

# 浙江嘉成化工有限公司文件

浙江嘉成[2024] 10号



关于同意《产业结构优化及环保安全提升项目》中的硝基苯酚回收装置、分散剂产能结构优化、新增液体二氧化硫生产装置、保险粉废水处理装置试生产延期的决定

各有关部门、车间：

根据《中华人民共和国环境保护法》、（国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定）等法律法规规定，我公司《产业结构优化及环保安全提升项目环境影响报告书》于2022年6月15日通过浙江省绍兴市环境保护局批准，批准文号：浙市环审（2022）19号。本项目建设在杭州湾上虞经济技术开发区的闰土生态工业园区浙江嘉成化工有限公司内。

目前，该项目中的硝基苯酚回收装置，分散剂产能结构优化，新增液体二氧化硫生产装置，保险粉废水处理装置，保险粉核查单元产生的油性液体（废液）至保险粉焦亚硫酸钠单元焚硫炉回用，硫酸废水回用，已建设完成，已经按环评报告和批复要求完成环保治理设施建设。该项目计划试生产日期自2024年1月10日至2024年4月9日。因涉及项目较多、较复杂，需对环保设备进一步调试运行可靠性。试生产日期延期至2025年1月9日。

请各有关部门、车间精心组织本项目试生产工作，落实环境保护治理



工作，并在试生产期限内通过环境保护设施竣工验收。

浙江嘉成化工有限公司

2024年4月5日

